

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

10.11.2023г.

№ 3749-9

Орёл

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2024-2025 годах

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.8 Положения об управлении образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 9 марта 2016 года № 854 на основании приказа Департамента образования Орловской области от 10.11.2023 № 1954 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2024-2025 годах» в целях эффективной реализации мероприятий проекта, организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта и оснащения образовательных организаций в 2024-2025 годах **приказываю:**

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла в 2024 году согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла в 2024-2025 годах согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла в 2024 году согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Начальнику отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (Кузнецова О.И.):

4.1. В срок до 14.11.2023 довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций, указанных в пунктах 1-3 настоящего приказа.

4.2. В срок до 15.11.2023 обеспечить размещение копии настоящего приказа на соответствующей странице официального сайта администрации города Орла в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования,  
спорта и физической культуры  
администрации города Орла



А.И. Сергеева

Приложение 1  
к приказу управления образования,  
спорта и физической культуры  
администрации города Орла  
от 10.11.2023г. № 344-г

Муниципальный план-график («дорожная карта») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<b>I. Организационно-управленческая деятельность</b>				
1.1	Разработка муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла (далее – школа № 15) в 2024 году	Ноябрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта школы № 15
1.2	Разработка плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта школы № 15 в 2024 году	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта школы № 15 в 2024 году
1.3	Создание муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении состава муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта

1.4	Создание группы по родительскому общественному контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры школы № 15 в 2024 году	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах, плана-графика работы
1.5	Определение муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых школой № 15 планируется осуществлять образовательной деятельности на время капитального ремонта (далее – принимающие образовательные организации)	До 17 ноября 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Разработана и утверждена модель организации образовательной деятельности школы № 15 на базе принимающих образовательных организаций
1.6	Перераспределение лимитов бюджетных ассигнований на выполнение услуг, работ между школой № 15 и принимающими образовательными организациями	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Соглашения между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школой № 15 и принимающими образовательными организациями
1.7	Уведомление контрагентов, иных заинтересованных организаций об изменении фактического адреса осуществления образовательной деятельности школы № 15	До конца 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Контрагенты (поставщики, подрядчики), иные заинтересованные организации уведомлены об изменении фактического адреса осуществления образовательной деятельности школы № 15
<b>II</b>				
<b>Разработка нормативных правовых документов</b>				
2.1	Разработка и утверждение правового акта о проведении в 2024 году ремонтных работ в школе № 15, включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	Декабрь 2023 года	Администрация города Орла	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении в 2024 году ремонтных работ в школе № 15
2.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта школы № 15 в 2024 году	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Разработан и утвержден план мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта школы № 15 в 2024 году
2.3	Разработка и утверждение локального нормативного акта – Положения о порядке организации образовательной	Декабрь 2023 года	Школа № 15	Разработано и утверждено Положение о порядке организации образовательной

	Деятельности на период проведения капитального ремонта школы № 15			Деятельности на период проведения капитального ремонта школы № 15
<b>III</b>	<b>Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательной организации</b>			
3.1	Проведение мероприятий по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта школы № 15 в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	До начала ремонтных работ	Школа № 15	Проведено собрание трудового коллектива, организационно-штатные мероприятия
3.2	Формирование плана мероприятий, направленных на повышение квалификации, профессиональную подготовку педагогов и управленческой команды школы № 15, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2024 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», школа № 15	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечение повышения квалификации, профессиональной подготовки педагогов и управленческой команды школы № 15, находящейся на капитальном ремонте	В течение 2024 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», школа № 15	Документы о получении дополнительного профессионального образования педагогическими работниками и администрацией школы № 15, находящейся на капитальном ремонте
3.4	Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в школе № 15	Постоянно, в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Информация об участии родителей, обучающихся, педагогических работников в мероприятиях по оснащению школы средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования размещается в социальных сетях, на официальном сайте школы № 15
3.5	Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению школы № 15, находящейся на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования	В течение 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Информация об участии педагогических работников в мероприятиях по оснащению школы средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования размещается в социальных сетях, на официальном сайте школы № 15
<b>VI</b>	<b>Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями</b>			
4.1	Проведение внеплановой инвентаризации объектов основных средств, расчетов с поставщиками, подрядчиками	До конца 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации	Проведена инвентаризация объектов основных средств, расчетов с поставщиками, подрядчиками

4.2	Проведение анализа потребности школы № 15, находящейся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	Не позднее 1 марта 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания	
4.3	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Не позднее 15 апреля 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	
4.4	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в школе № 15, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Информационно-аналитическая справка	
4.5	Обеспечение обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в школе № 15, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 сентября 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Информационно-аналитическая справка	
<b>V</b>	<b>Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательной организации</b>				
5.1	Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности школы № 15, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006)	Не позднее 31 января 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Информационно-аналитическая справка	

5.2	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности школы № 15, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006	Не позднее дня окончания капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Информационно-аналитическая справка
VI	<b>Организация питания обучающихся, общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте</b>			
6.1.	Внесение изменения в Соглашение, заключенное между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и школой № 15	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Внесены изменения в Соглашение, заключенное между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и школой № 15
6.2.	Организация взаимодействия с потенциальными поставщиками – организаторами услуги по обеспечению горячего питания обучающихся на базе принимающих образовательных организаций	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, ООО «Школьное питание», школа № 15	Заключение муниципального контракта (договора) по обеспечению горячего питания обучающихся на 2024 год
VII	<b>Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательной организации, организацией образовательной деятельности</b>			
7.1	Обеспечение деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Организация деятельности в соответствии с планом-графиком работ; размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте администрации города Орла
7.2	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры школы № 15	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Организация представителей педагогической общественности, группы родительского общественного контроля за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры школы № 15 в 2024 году
VIII	<b>Информационно-разъяснительная работа</b>			
8.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры школы № 15, организации образовательной деятельности на время проведения капитального ремонта	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе; размещение информационных материалов на официальных сайтах администрации города Орла, школы № 15, в СМИ, социальных сетях

8.2	Организации работы муниципальной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»	На постоянной основе в период реализации проекта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Организация работы муниципальной «горячей линии»; оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»
<b>IX</b>	<b>Организация закупок с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий</b>			
9.1	Объявление закупок на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы № 15	В кратчайший срок после проведения ЛРО, не позднее 15 января 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, МКУ «ОМЗ» (по согласованию)	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
9.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания	Не позднее 1 мая 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, школа № 15	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС



Приложение 2

к приказу управления образования,  
спорта и физической культуры  
администрации города Орла  
от 10.11.2024 № 344-р

Муниципальный план-график («дорожная карта») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла в 2024-2025 годах

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<b>I. Организационно-управленческая деятельность</b>				
1.1	Разработка муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла (далее – лицей № 32) в 2024-2025 годах	Ноябрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта
1.2	Разработка плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта лицей № 32 в 2024-2025 годах	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта лицей № 32 в 2024-2025 годах
1.3	Создание муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении состава муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта

				Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах, плана-графика работы
1.4	Создание группы по родительскому общественному контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры лицей № 32 в 2024-2025 годах	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Приказ лицей № 32 об утверждении состава группы по родительскому общественному контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры лицей № 32 в 2024-2025 годах, плана-графика работы
1.5	Определение муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых лицем № 32 планируется осуществление образовательной деятельности на время капитального ремонта (далее – принимающие образовательные организации)	До 17 ноября 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Разработана и утверждена модель организации образовательной деятельности лицей № 32 на базе принимающих образовательных организаций
1.6	Перераспределение лимитов бюджетных ассигнований на выполнение услуг, работ между лицем № 32 и принимающими образовательными организациями	Декабрь 2023 год	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Соглашения между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицем № 32 и принимающими образовательными организациями
1.7	Уведомление контрагентов, иных заинтересованных организаций об изменении фактического адреса осуществления образовательной деятельности лицей № 32	До конца 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Контрагенты (поставщики, подрядчики), иные заинтересованные организации уведомлены об изменении фактического адреса осуществления образовательной деятельности лицей № 32
<b>II</b>				
<b>Разработка нормативных правовых документов</b>				
2.1	Разработка и утверждение правового акта о проведении в 2024-2025 года ремонтных работ в лицее № 32, включенном в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	Декабрь 2023 года	Администрация города Орла	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении в 2024-2025 годах ремонтных работ в лицее № 32
2.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта лицей № 32 в 2024-2025 годах	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Разработан и утвержден план мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта лицей № 32 в 2024-2025 годах
2.3	Разработка и утверждение локального нормативного акта	Декабрь	Лицей № 32	Разработано и утверждено Положение о

	– Положения о порядке организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта лицея № 32	2023 года		порядке организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта лицея № 32
<b>III</b>	<b>Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательной организации</b>			
3.1	Проведение мероприятий по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта лицея № 32 в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	До начала ремонтных работ	Лицей № 32	Проведено собрание трудового коллектива, организационно-штатные мероприятия
3.2	Формирование плана мероприятий, направленных на повышение квалификации, профессиональную подготовку педагогов и управленческой команды лицея № 32, находящегося на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2024 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», лицей № 32	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечение повышения квалификации, профессиональной подготовки педагогов и управленческой команды лицея № 32, находящегося на капитальном ремонте	В течение 2024 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», лицей № 32	Документы о получении дополнительного профессионального образования педагогическими работниками и административной лицей № 32, находящегося на капитальном ремонте
3.4	Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в лицее № 32	Постоянно, в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Информация об участии родителей, обучающихся, педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений во время проведения ремонтных работ размещается в социальных сетях, на официальном сайте лицея № 32
3.5	Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению лицея № 32, находящегося на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	В течение 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Информация об участии педагогических работников в мероприятиях по оснащению школы средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования размещается в социальных сетях, на официальном сайте лицея № 32
<b>VI</b>	<b>Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями</b>			
4.1	Проведение внеплановой инвентаризации объектов основных средств, расчетов с поставщиками,	До конца 2023 года	Управление образования, спорта и физической	Проведена инвентаризация объектов основных средств, расчетов с

	подрядчиками		культуры администрации города Орла, липей № 32	поставщиками, подрядчиками
4.2	Проведение анализа потребности лиц № 32, находящегося на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	Не позднее 1 марта 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, липей № 32	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания
4.3	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Не позднее 15 апреля 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, липей № 32	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания
4.4	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в лице № 32, находящемся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, липей № 32	Информационно-аналитическая справка
4.5	Обеспечение обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в лице № 32, находящемся на капитальном ремонте	Не позднее 1 сентября 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, липей № 32	Информационно-аналитическая справка
<b>V</b>	<b>Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательной организации</b>			
5.1	Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лиц № 32, находящемся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства	Не позднее 31 января 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, липей № 32	Информационно-аналитическая справка

	Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006)				
5.2	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности лиц № 32, находящемся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006	Не позднее дня окончания капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Информационно-аналитическая справка	
<b>VI</b>	<b>Организация питания обучающихся, общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте</b>				
6.1.	Внесение изменения в Соглашение, заключенное между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и лицеем № 32	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Внесены изменения в Соглашение, заключенное между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и лицеем № 32	
6.2.	Организация взаимодействия с потенциальными поставщиками – организаторами услуги по обеспечению горячего питания обучающихся на базе принимающих образовательных организаций	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, ООО «Школьное питание», лицей № 32	Заключение муниципального контракта (договора) по обеспечению горячего питания обучающихся на 2024 год	
<b>VII</b>	<b>Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательной организации, организацией образовательной деятельности</b>				
7.1	Обеспечение деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Организация деятельности в соответствии с планом-графиком работ; размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте администрации города Орла	
7.2	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры лицей № 32	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Организация деятельности представителей педагогической общественности, группы родительского общественного контроля за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры лицей № 32 в 2024-2025 годах	
<b>VIII</b>	<b>Информационно-разъяснительная работа</b>				
8.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры	На постоянной основе в период подготовки и проведения	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла,	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе; размещение информационных материалов на официальных сайтах	

	лицей № 32, организации образовательной деятельности на время проведения капитального ремонта	капитального ремонта	лицей № 32	администрации города Орла, лицей № 32, в СМИ, социальных сетях
8.2	Организация работы муниципальной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» Орловской области	На постоянной основе в период реализации проекта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Организация работы муниципальной «горячей линии»; оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»
<b>IX Организация закупок с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий</b>				
9.1	Объявление закупок на выполнение работ по капитальному ремонту здания лицей № 32	В кратчайший срок после доведения ЛВО, не позднее 15 января 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, МКУ «ОМЗ» (по согласованию)	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
9.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания	Не позднее 1 мая 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, лицей № 32	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС

Приложение 3

к приказу управления образования,  
спорта и физической культуры  
администрации города Орла  
от 10.11.2023г. № 344-р

Муниципальный план-график («Дорожная карта») реализации комплекса мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<b>I. Организационно-управленческая деятельность</b>				
1.1	Разработка муниципального плана-графика («Дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла (далее – гимназия № 39) в 2024 году	Ноябрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении муниципального плана-графика («Дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта гимназии № 39
1.2	Разработка плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта гимназии № 39 в 2024 году	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта гимназии № 39 в 2024 году
1.3	Создание муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Приказ управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла об утверждении состава муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации

				Мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах, плана-графика работы
1.4	Создание группы по родительскому общественному контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры гимназии № 39 в 2024 году	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Приказ гимназия № 39 об утверждении состава группы по родительскому общественному контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры гимназии № 39 в 2024 году, плана-графика работы
1.5	Определение муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых гимназией № 39 планируется осуществление образовательной деятельности на время капитального ремонта (далее – принимающие образовательные организации)	До 17 ноября 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Разработана и утверждена модель организации образовательной деятельности гимназии № 39 на базе принимающих образовательных организаций
1.6	Перераспределение лимитов бюджетных ассигнований на выполнение услуг, работ между гимназией № 39 и принимающими образовательными организациями	Декабрь 2023 год	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Соглашения между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназией № 39 и принимающими образовательными организациями
1.7	Уведомление контрагентов, иных заинтересованных организаций об изменении фактического адреса осуществления образовательной деятельности гимназии № 39	До конца 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Контрагенты (поставщики, подрядчики), иные заинтересованные организации уведомлены об изменении фактического адреса осуществления образовательной деятельности гимназии № 39
<b>II</b>				
<b>Разработка нормативных правовых документов</b>				
2.1	Разработка и утверждение правового акта о проведении в 2024 году ремонтных работ в гимназии № 39, включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	Декабрь 2023 года	Администрация города Орла	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении в 2024 году ремонтных работ в гимназии № 39
2.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта гимназии № 39 в 2024 году	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Разработан и утвержден план мероприятий по организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта гимназии № 39 в 2024 году



2.3	Разработка и утверждение локального нормативного акта – Положения о порядке организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта гимназии № 39	Декабрь 2023 года	Гимназия № 39	Разработано и утверждено Положение о порядке организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта гимназии № 39
III	<b>Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями обучающихся общеобразовательной организации</b>			
3.1	Проведение мероприятий по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта гимназии № 39 в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	До начала ремонтных работ	Гимназия № 39	Проведено собрание трудового коллектива, осуществлены организационно-штатные мероприятия
3.2	Формирование плана мероприятий, направленных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку педагогов и управленческой команды гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2024 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», гимназия № 39	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечение повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогов и управленческой команды гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте	В течение 2024 года	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», гимназия № 39	Документы о получении дополнительного профессионального образования педагогическими работниками и административной гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте
3.4	Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и разработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в гимназии № 39	Постоянно, в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Информация об участии родителей, обучающихся, педагогических работников в обсуждении и разработке дизайнерских и иных проектных решений во время проведения ремонтных работ размещается в социальных сетях, на официальном сайте гимназии № 39
3.5	Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	В течение 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Информация об участии педагогических работников в мероприятиях по оснащению школы средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования размещается в социальных сетях, на официальном сайте гимназии № 39

<b>VI Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями</b>			
4.1	Проведение внеплановой инвентаризации объектов основных средств, расчетов с поставщиками, подрядчиками	До конца 2023 года	Проведена инвентаризация объектов основных средств, расчетов с поставщиками, подрядчиками
4.2	Проведение анализа потребности гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	Не позднее 1 марта 2024 года	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания
4.3	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Не позднее 15 апреля 2024 года	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания
4.4	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 мая 2024 года	Информационно-аналитическая справка
4.5	Обеспечение обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 сентября 2024 года	Информационно-аналитическая справка
<b>V Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательной организации</b>			
5.1	Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности	Не позднее 31 января 2024 года	Информационно-аналитическая справка
Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39			
Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39			

	Министерства провешения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006)				
5.2	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности гимназии № 39, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006	Не позднее дни окончания капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Информационно-аналитическая справка	
VI	<b>Организация питания обучающихся, общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте</b>				
6.1.	Внесение изменения в Соглашение, заключенное между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и гимназией № 39	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Внесены изменения в Соглашение, заключенное между управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла и гимназией № 39	
6.2.	Организация взаимодействия с потенциальными поставщиками – организаторами услуги по обеспечению горячего питания обучающихся на базе принимающих образовательных организаций	Декабрь 2023 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, МУП «Столовая № 30», гимназия № 39	Заключение муниципального контракта (договора) по обеспечению горячего питания обучающихся на 2024 год	
VII	<b>Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательной организации, организацией образовательной деятельности</b>				
7.1	Обеспечение деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2024-2025 годах	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Организация деятельности в соответствии с планом-графиком работы; размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте администрации города Орла	
7.2	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры гимназии № 39	В период проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Организация деятельности представителей педагогической общественности, группы родительского общественного контроля за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры гимназии № 39 в 2024 году	

<b>VIII Информационно-разъяснительная работа</b>				
8.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры гимназии № 39, организации образовательной деятельности на время проведения капитального ремонта	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе; размещение информационных материалов на официальных сайтах администрации города Орла, гимназии № 39, в СМИ, социальных сетях
8.2	Организация работы муниципальной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» Орловской области	На постоянной основе в период реализации проекта	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла	Организация работы муниципальной «горячей линии»; рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»
<b>IX Организация закупок с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий</b>				
9.1	Объявление закупок на выполнение работ по капитальному ремонту здания гимназии № 39	В кратчайший срок после доведения ЛБО, не позднее 15 января 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, МКУ «ОМЗ» (по согласованию)	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
9.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания	Не позднее 1 мая 2024 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, гимназия № 39	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС